
Side 1 komplett fremdriftsplan 170410

adr. Etg.: V/M/H Uke Dag: Dato: Leil.nr.
V man 09.okt 21

M/H man 09.okt 22
V man 09.okt 18
M man 09.okt 19
H 20 tors 18.mai 20
V tirs 10.okt 15
M tirs 10.okt 16
H 20 tors 18.mai 17
V tirs 10.okt 12
M tirs 10.okt 13
H fre 19.mai 14

1 H man 15.mai 11
V man 22.mai 29
H man 22.mai 30
V tirs 23.mai 27
H tirs 23.mai 28
V ons 24.mai 25
H ons 24.mai 26
V man 29.mai 23
H man 29.mai 24
V tirs 30.mai 37
H tirs 30.mai 38
V ons 31.mai 35
H ons 31.mai 36
V tors 01.jun 33
H tors 01.jun 34
V fre 02.jun 31
H fre 02.jun 32
V tirs 06.jun 45
H tirs 06.jun 46
V ons 07.jun 43
H ons 07.jun 44
V tors 08.jun 41
H tors 08.jun 42
V fre 09.jun 39
H fre 09.jun 40
V man 12.jun 53
H man 12.jun 54
V tirs 13.jun 51
H tirs 13.jun 52
V ons 14.jun 49
H ons 14.jun 50
V tors 15.jun 47
H tors 15.jun 48
V fre 16.jun 61
H fre 16.jun 62
V man 19.jun 59
H man 19.jun 60
V tirs 20.jun 57
H tirs 20.jun 58
V ons 21.jun 55
H ons 21.jun 56
V tors 22.jun 69
H tors 22.jun 70
V fre 23.jun 67
H fre 23.jun 68
V man 26.jun 65
H man 26.jun 66
V tirs 27.jun 63
H tirs 27.jun 64
V ons 28.jun 77
H ons 28.jun 78
V tors 29.jun 75
H tors 29.jun 76
V fre 30.jun 73
H fre 30.jun 74
V man 03.jul 71
H man 03.jul 72
V tirs 04.jul 85
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Side 2 komplett fremdriftsplan 170410

adr. Etg.: V/M/H Uke Dag: Dato: Leil.nr.
H tirs 04.jul 86
V ons 05.jul 83
H ons 05.jul 84
V tors 06.jul 81
H tors 06.jul 82
V fre 07.jul 79
H fre 07.jul 80
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Side 3 komplett fremdriftsplan 170410

adr. Etg.: V/M/H Uke Dag: Dato: Leil.nr.
V man 31.jul 93
H man 31.jul 94
V tirs 01.aug 91
H tirs 01.aug 92
V tirs 01.aug 89
H tirs 01.aug 90
V ons 02.aug 87
H ons 02.aug 88
V ons 02.aug 101
H ons 02.aug 102
V tors 03.aug 99
H tors 03.aug 100
V tors 03.aug 97
H tors 03.aug 98
V fre 04.aug 95
H fre 04.aug 96
V fre 04.aug 109
H fre 04.aug 110
V man 07.aug 107
H man 07.aug 108
V man 07.aug 105
H man 07.aug 106
V tirs 08.aug 103
H tirs 08.aug 104
V tirs 08.aug 117
H tirs 08.aug 118
V ons 09.aug 115
H ons 09.aug 116
V ons 09.aug 113
H ons 09.aug 114
V tors 10.aug 111
H tors 10.aug 112
V tors 10.aug 125
H tors 10.aug 126
V fre 11.aug 123
H fre 11.aug 124
V fre 11.aug 121
H fre 11.aug 122
V man 14.aug 119
H man 14.aug 120
V man 14.aug 133
H man 14.aug 134
V tirs 15.aug 131
H tirs 15.aug 132
V tirs 15.aug 129
H tirs 15.aug 130
V ons 16.aug 127
H ons 16.aug 128
V ons 16.aug 141
H ons 16.aug 142
V tors 17.aug 139
H tors 17.aug 140
V tors 17.aug 137
H tors 17.aug 138
V fre 18.aug 135
H fre 18.aug 136
V fre 18.aug 149
H fre 18.aug 150
V man 21.aug 147
H man 21.aug 148
V man 21.aug 145
H 20 tirs 16.mai 146
V man 21.aug 143
H man 21.aug 144
V tirs 22.aug 157
H tirs 22.aug 158
V tirs 22.aug 155
H tirs 22.aug 156
V ons 23.aug 153
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Side 4 komplett fremdriftsplan 170410

adr. Etg.: V/M/H Uke Dag: Dato: Leil.nr.
H ons 23.aug 154
V ons 23.aug 151
H ons 23.aug 152
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Side 5 komplett fremdriftsplan 170410

adr. Etg.: V/M/H Uke Dag: Dato: Leil.nr.
V tors 24.aug 165
H tors 24.aug 166
V tors 24.aug 163
H tors 24.aug 164
V fre 25.aug 161
H fre 25.aug 162
V fre 25.aug 159
H fre 25.aug 160
V man 28.aug 176
M man 28.aug 177
H man 28.aug 178
V man 28.aug 173
M tirs 29.aug 174
H tirs 29.aug 175
V tirs 29.aug 170
M tirs 29.aug 171
H ons 30.aug 172
V ons 30.aug 167
M ons 30.aug 168
H ons 30.aug 169
V tors 31.aug 185
H tors 31.aug 186
V tors 31.aug 183
H tors 31.aug 184
V fre 01.sep 181
H fre 01.sep 182
V fre 01.sep 179
H fre 01.sep 180
V man 04.sep 193
H man 04.sep 194
V man 04.sep 191
H man 04.sep 192
V tirs 05.sep 189
H tirs 05.sep 190
V tirs 05.sep 187
H tirs 05.sep 188
V ons 06.sep 203
M ons 06.sep 205
H ons 06.sep 204
V ons 06.sep 200
M ons 06.sep 202
H ons 06.sep 201
V tors 07.sep 197
M tors 07.sep 199
H tors 07.sep 198
V tors 07.sep 195
H tors 07.sep 196
V fre 08.sep 213
H fre 08.sep 212
V fre 08.sep 211
H fre 08.sep 210
V man 11.sep 209
H man 11.sep 208
V man 11.sep 207
H man 11.sep 206
V tirs 12.sep 221
H tirs 12.sep 220
V tirs 12.sep 219
H tirs 12.sep 218
V ons 13.sep 217
H ons 13.sep 216
V ons 13.sep 215
H ons 13.sep 214
V tors 14.sep 229
H tors 14.sep 228
V tors 14.sep 227
H tors 14.sep 226
V fre 15.sep 225
H fre 15.sep 224
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Side 6 komplett fremdriftsplan 170410

adr. Etg.: V/M/H Uke Dag: Dato: Leil.nr.
V fre 15.sep 223
H fre 15.sep 222
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Side 7 komplett fremdriftsplan 170410

adr. Etg.: V/M/H Uke Dag: Dato: Leil.nr.
V man 18.sep 239
M man 18.sep 240
H man 18.sep 238
V man 18.sep 236
M man 18.sep 237
H man 18.sep 235
V tirs 19.sep 233
M tirs 19.sep 234
H tirs 19.sep 232
V tirs 19.sep 231
H tirs 19.sep 230
V ons 20.sep 247
H ons 20.sep 248
V ons 20.sep 245
H ons 20.sep 246
V tors 21.sep 243
H tors 21.sep 244
V tors 21.sep 241
H tors 21.sep 242
V fre 22.sep 255
H fre 22.sep 256
V fre 22.sep 253
H fre 22.sep 254
V man 25.sep 251
H man 25.sep 252
V man 25.sep 249
H man 25.sep 250
V tirs 26.sep 263
H tirs 26.sep 264
V tirs 26.sep 261
H tirs 26.sep 262
V ons 27.sep 259
H ons 27.sep 260
V ons 27.sep 257
H ons 27.sep 258
V tors 28.sep 271
H tors 28.sep 272
V tors 28.sep 269
H tors 28.sep 270
V fre 29.sep 267
H fre 29.sep 268
V fre 29.sep 265
H fre 29.sep 266
V man 02.okt 09
H man 02.okt 10
V man 02.okt 07
H man 02.okt 08
V man 02.okt 05
H man 02.okt 06
V tirs 03.okt 03
H tirs 03.okt 04
V tirs 03.okt 01
H tirs 03.okt 02 ?

M/V tirs 03.okt 283
H tirs 03.okt 284
V ons 04.okt 280
M ons 04.okt 281
H ons 04.okt 282
V ons 04.okt 277
M tors 05.okt 278 
H tors 05.okt 279
V tors 05.okt 274
M fre 06.okt 275
H fre 06.okt 276

1 V fre 06.okt 273
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