FASADEARBEIDER

LASSE HOLST AS
PROSJEKT: FOLKVANG
REV DATO: 12.04.2017
UKE 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 [ 38 [ 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

GREFSENVN 5 - HNH 10

STILLAS - ATRIE®

UTSKIFTING VINDUER

STILLAS - GATE

RENGJZRING

UTBEDRING/MALING

HNH 12 - 14

STILLAS - ATRIE®

UTSKIFTING VINDUER

STILLAS - GATE

RENGJ@RING

UTBEDRING/MALING

HNH 16 - 20

STILLAS - ATRIE

UTSKIFTING VINDUER

STILLAS - GATE

RENGJGRING

UTBEDRING/MALING

HNH - 22 - 30

STILLAS - ATRIE

UTSKIFTING VINDUER

STILLAS - GATE

RENGJZRING

UTBEDRING/MALING

BWG 2-8

STILLAS - ATRIE®

UTSKIFTING VINDUER

STILLAS - GATE

RENGJZRING

UTBEDRING/MALING

BRETTEVILLE - 27 - 21

STILLAS - ATRIE

UTSKIFTING VINDUER

STILLAS - GATE

RENGJ@RING

UTBEDRING/MALING

BRETTEVILLE-19-13

UTSKIFTING VINDUER

STILLAS - GATE

RENGJZRING

UTBEDRING/MALING

BRETTEVILLE-11-56

STILLAS - ATRIE®

UTSKIFTING VINDUER

STILLAS - GATE

RENGJZRING

UTBEDRING/MALING

GREFSENVEIEN 5 B-C

STILLAS - ATRIE

UTSKIFTING VINDUER

STILLAS - GATE

MALING

RENGJ@RING

UTBEDRING/MALING

AVSLUTNING / NEDRIGG
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