

FREMDRIFTSPLAN - TRAPPEGANGER

BEHANDLING AV GULVER OG TRAPPER

PROSJEKTNR: 2136

DATO: 14.03.2013

OPPGANG / UKE

15 16 17 18 19 20 21

H.N.HAUGES GT 14 - 12 - 10 - 8

H.N.HAUGES GT 6 - 4

GREFSENVEIEN 5A - 5B

GREFSENVEIEN 5C

BRETTEVILLESGATE 5 - 7 - 9

BRETTEVILLESGATE 11 - 13 - 15 - 17