
Folkvang Boligsameie - fremdriftsplan-beboere
10/5-17

adr. etg. V/M/H uke dag dato leil.nr ant.
V man 09.okt 21 3

M/H man 09.okt 22 5
V man 09.okt 18 3
M man 09.okt 19 3
H 20 tors 18.mai 20 5
V tirs 10.okt 15 3
M tirs 10.okt 16 3
H 20 tors 18.mai 17 5
V tirs 10.okt 12 3
M tirs 10.okt 13 3
H fre 19.mai 14 5

1 H man 15.mai 11 3
V man 22.mai 29 5
H man 22.mai 30 5
V tirs 23.mai 27 4
H tirs 23.mai 28 4
V ons 24.mai 25 4
H ons 24.mai 26 4
V man 29.mai 23 4
H man 29.mai 24 4
V tirs 30.mai 37 5
H tirs 30.mai 38 3
V ons 31.mai 35 4
H ons 31.mai 36 4
V tors 01.jun 33 4
H tors 01.jun 34 4
V fre 02.jun 31 4
H fre 02.jun 32 4
V tirs 06.jun 45 5
H tirs 06.jun 46 5
V ons 07.jun 43 4
H ons 07.jun 44 4
V tors 08.jun 41 4
H tors 08.jun 42 4
V fre 09.jun 39 4
H fre 09.jun 40 4
V man 12.jun 53 5
H man 12.jun 54 5
V tirs 13.jun 51 5
H tirs 13.jun 52 5
V ons 14.jun 49 5
H ons 14.jun 50 5
V tors 15.jun 47 4
H tors 15.jun 48 5
V fre 16.jun 61 5
H fre 16.jun 62 5
V man 19.jun 59 4
H man 19.jun 60 4
V tirs 20.jun 57 4
H tirs 20.jun 58 4
V ons 21.jun 55 4
H ons 21.jun 56 4
V tors 22.jun 69 5
H tors 22.jun 70 5
V fre 23.jun 67 4
H fre 23.jun 68 4
V man 26.jun 65 4
H man 26.jun 66 4
V tirs 27.jun 63 4
H tirs 27.jun 64 4
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Folkvang Boligsameie - fremdriftsplan-beboere
10/5-17

adr. etg. V/M/H uke dag dato leil.nr ant.
V ons 28.jun 77 5
H ons 28.jun 78 5
V tors 29.jun 75 4
H tors 29.jun 76 4
V fre 30.jun 73 4
H fre 30.jun 74 4
V man 03.jul 71 4
H man 03.jul 72 4
V tirs 04.jul 85 5
H tirs 04.jul 86 5
V ons 05.jul 83 4
H ons 05.jul 84 4
V tors 06.jul 81 4
H tors 06.jul 82 4
V fre 07.jul 79 4
H fre 07.jul 80 4
V man 31.jul 93 5
H man 31.jul 94 5
V tirs 01.aug 91 4
H tirs 01.aug 92 4
V tirs 01.aug 89 4
H tirs 01.aug 90 4
V ons 02.aug 87 4
H ons 02.aug 88 4
V ons 02.aug 101 5
H ons 02.aug 102 5
V tors 03.aug 99 5
H tors 03.aug 100 5
V tors 03.aug 97 5
H tors 03.aug 98 5
V fre 04.aug 95 5
H fre 04.aug 96 4
V fre 04.aug 109 5
H fre 04.aug 110 3
V man 07.aug 107 4
H man 07.aug 108 4
V man 07.aug 105 4
H man 07.aug 106 4
V tirs 08.aug 103 4
H tirs 08.aug 104 4
V tirs 08.aug 117 5
H tirs 08.aug 118 5
V ons 09.aug 115 4
H ons 09.aug 116 4
V ons 09.aug 113 4
H ons 09.aug 114 4
V tors 10.aug 111 4
H tors 10.aug 112 4
V tors 10.aug 125 5
H tors 10.aug 126 5
V fre 11.aug 123 4
H fre 11.aug 124 4
V fre 11.aug 121 4
H fre 11.aug 122 4
V man 14.aug 119 4
H man 14.aug 120 4
V man 14.aug 133 4
H man 14.aug 134 4
V tirs 15.aug 131 4
H tirs 15.aug 132 4
V tirs 15.aug 129 4
H tirs 15.aug 130 4
V ons 16.aug 127 2
H ons 16.aug 128 4
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Folkvang Boligsameie - fremdriftsplan-beboere
10/5-17

adr. etg. V/M/H uke dag dato leil.nr ant.
V ons 16.aug 141 4
H ons 16.aug 142 5
V tors 17.aug 139 3
H tors 17.aug 140 4
V tors 17.aug 137 3
H tors 17.aug 138 4
V fre 18.aug 135 3
H fre 18.aug 136 4
V fre 18.aug 149 5
H fre 18.aug 150 5
V man 21.aug 147 4
H man 21.aug 148 4
V man 21.aug 145 4
H 20 tirs 16.mai 146 4
V man 21.aug 143 4
H man 21.aug 144 4
V tirs 22.aug 157 5
H tirs 22.aug 158 5
V tirs 22.aug 155 4
H tirs 22.aug 156 4
V ons 23.aug 153 4
H ons 23.aug 154 4
V ons 23.aug 151 4
H ons 23.aug 152 4
V tors 24.aug 165 5
H tors 24.aug 166 5
V tors 24.aug 163 4
H tors 24.aug 164 4
V fre 25.aug 161 4
H fre 25.aug 162 4
V fre 25.aug 159 4
H fre 25.aug 160 4
V man 28.aug 176 5
M man 28.aug 177 5
H man 28.aug 178 6
V man 28.aug 173 5
M tirs 29.aug 174 5
H tirs 29.aug 175 5
V tirs 29.aug 170 5
M tirs 29.aug 171 5
H ons 30.aug 172 5
V ons 30.aug 167 4
M ons 30.aug 168 4
H ons 30.aug 169 4
V tors 31.aug 185 5
H tors 31.aug 186 5
V tors 31.aug 183 4
H tors 31.aug 184 4
V fre 01.sep 181 4
H fre 01.sep 182 4
V fre 01.sep 179 4
H fre 01.sep 180 4
V man 04.sep 193 5
H man 04.sep 194 5
V man 04.sep 191 4
H man 04.sep 192 4
V tirs 05.sep 189 4
H tirs 05.sep 190 4
V tirs 05.sep 187 4
H tirs 05.sep 188 4
V ons 06.sep 203 4
M ons 06.sep 205 2
H ons 06.sep 204 4
V ons 06.sep 200 4
M ons 06.sep 202 2
H ons 06.sep 201 4
V tors 07.sep 197 4
M tors 07.sep 199 2
H tors 07.sep 198 3
V tors 07.sep 195 2
H tors 07.sep 196 3
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Folkvang Boligsameie - fremdriftsplan-beboere
10/5-17

adr. etg. V/M/H uke dag dato leil.nr ant.
V fre 08.sep 213 5
H fre 08.sep 212 5
V fre 08.sep 211 5
H fre 08.sep 210 5
V man 11.sep 209 5
H man 11.sep 208 5
V man 11.sep 207 4
H man 11.sep 206 4
V tirs 12.sep 221 5
H tirs 12.sep 220 3
V tirs 12.sep 219 5
H tirs 12.sep 218 5
V ons 13.sep 217 5
H ons 13.sep 216 5
V ons 13.sep 215 4
H ons 13.sep 214 4
V tors 14.sep 229 5
H tors 14.sep 228 5
V tors 14.sep 227 5
H tors 14.sep 226 5
V fre 15.sep 225 5
H fre 15.sep 224 5
V fre 15.sep 223 4
H fre 15.sep 222 4
V man 18.sep 239 4
M man 18.sep 240 2
H man 18.sep 238 4
V man 18.sep 236 4
M man 18.sep 237 2
H man 18.sep 235 4
V tirs 19.sep 233 4
M tirs 19.sep 234 2
H tirs 19.sep 232 4
V tirs 19.sep 231 2
H tirs 19.sep 230 3
V ons 20.sep 247 5
H ons 20.sep 248 5
V ons 20.sep 245 4
H ons 20.sep 246 4
V tors 21.sep 243 4
H tors 21.sep 244 4
V tors 21.sep 241 4
H tors 21.sep 242 4
V fre 22.sep 255 5
H fre 22.sep 256 5
V fre 22.sep 253 4
H fre 22.sep 254 4
V man 25.sep 251 4
H man 25.sep 252 4
V man 25.sep 249 4
H man 25.sep 250 4
V tirs 26.sep 263 5
H tirs 26.sep 264 5
V tirs 26.sep 261 4
H tirs 26.sep 262 4
V ons 27.sep 259 4
H ons 27.sep 260 4
V ons 27.sep 257 4
H ons 27.sep 258 4
V tors 28.sep 271 5
H tors 28.sep 272 5
V tors 28.sep 269 4
H tors 28.sep 270 4
V fre 29.sep 267 4
H fre 29.sep 268 4
V fre 29.sep 265 4
H fre 29.sep 266 4
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Folkvang Boligsameie - fremdriftsplan-beboere
10/5-17

adr. etg. V/M/H uke dag dato leil.nr ant.
V man 02.okt 09 2
H man 02.okt 10 3
V man 02.okt 07 2
H man 02.okt 08 3
V man 02.okt 05 2
H man 02.okt 06 3
V tirs 03.okt 03 2
H tirs 03.okt 04 3
V tirs 03.okt 01 2
H tirs 03.okt 02 ? 2

M/V tirs 03.okt 283 5
H tirs 03.okt 284 3
V ons 04.okt 280 5
M ons 04.okt 281 3
H ons 04.okt 282 3
V ons 04.okt 277 5
M tors 05.okt 278 3
H tors 05.okt 279 3
V tors 05.okt 274 5
M fre 06.okt 275 3
H fre 06.okt 276 3

1 V fre 06.okt 273 4

G
re

fs
en

ve
ie

n 
5b

5

G
re

fs
en

ve
ie

n 
5c

5

2

4

3

2

1

4

3

40

VD Montasje AS


